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EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO 
EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO Nº 
20170242 - REF. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2017- 
PARTES: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, através de 
sua Secretaria Municipal de Obras e Transporte e a Empresa 
ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA – ME - OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados 
de construção de pontes de trilho em diversas localizados no 
Município de Vargem Grande/MA– DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 0108.154520003.0.1174.4.90.51.00 
VIGÊNCIA:06 (seis) meses - BASE LEGAL: Art. 57, parágrafo 
1º, inciso VI, da Lei Federal de nº 8.666/93 – SIGNATÁRIOS: 
JOSÉ SOUSA BARROS FILHO, Secretario Municipal de Obras e 
Transporte pela CONTRATANTE e o Sr. CLODOALDO 
CORREA representante da empresa ALBATROZ 
CONSTRUÇÕES LTDA – ME, pela CONTRATADA. Vargem 
Grande (MA), 08 de Agosto de 2019. José Sousa Barros Filho-
Secretario Municipal de Obras e Transporte. 


